LA CLARINDA

PLAN DE TRABAJO PREVISTO

RUBRO	TAREA	2026																						2027																								2028					
		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY	
		1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.	1 Quinc.	2 Quinc.
ALCANTARILLA																																																			
	Ejecucion																																																			
	Curado																																																			
CORDON CUNETA																																																		
	Proyecto																																																			
	Acopio Calcareo																																																		
	Cordon cuneta																																																		
	Badenes																																																		
	Cañeria de desague																																																		
	Perfilado desague																																																		
	Enripiado de calles																																																		
RED DE AGUA																																																		
	Proyecto																																																			
	Ejecucion																																																		
	Conexión a red																																																		
RED DE GAS																																																		
	Proyecto																																																			
	Ejecucion																																																		
	Conexión a red																																																		
ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO																																																		
	Proyecto																																																			
	Red de media tension																																																		
	Red de baja tension																																																		
	Alumbrado																																																		
	Conexión a red																																																		
CONSORCIO DE RIEGO																																																		
RENTA URBANA DIFERENCIAL																																																		
ARBOLADO																																																		
SEÑALIZACION																																																		
		MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY																										
		2026								2027												2028																														

Proyecciones a Mayo 1 2026